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Etappe 2 / Vollsperrung

29. Juni 2026 bis 25. Juli 2026
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Totalsanierung Schwyzerstrasse
Terminplan Etappen

Bezirk |
Sch@

Etappe Abschnitt Gesperrte Strassenseite von - bis
Etappe 1a Stauffacherkapelle bis Wilerbach Sudseite 09.03.2026 - 19.04.2026
Etappe 1b Stauffacherkapelle bis Wilerbach Nordseite 20.04.2026 - 28.06.2026
Etappe 2 Dorfbriicke bis Schiitzenstrasse und Durchlass Wilerbach Vollsperrung 29.06.2026 — 25.07.2026
Umfahrung via Rdbengasse / Austrasse / Gotthardweg / Frauholzstrasse (2.90 m Hohenbeschrankung)
Etappe 3a Rabengasse bis Lauigasse Sudseite 27.07.2026 — 28.08.2026
Etappe 3b Rabengasse bis Lauigasse Nordseite 31.08.2026 —06.10.2026
Etappe 4b Lauigasse bis Stauffacherkapelle Nordseite 06.10.2026—-17.11.2026
Etappe 4a Lauigasse bis Stauffacherkapelle Sudseite 21.11.2026-21.12.2026
Abschluss- Einbringen Deckbelag April/Mai 2027
arbeiten

Die Busse verkehren wahrend der Etappe 2 mit angepassten Abfahrtszeiten!

Wir danken fiir lhr Verstandnis

Weitere Projektinformationen
Auf der Projektseite des Bezirks
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